PROTOKOL ODBIORU KONCOWEGO ROBOT

Spisany w dniu 01 pazdziernika 2012 roku.

Adres budowy DPS w Machowinie — ,,Bialy Domek”

Nazwa zadania inwestycyjnego: ,, Termomodernizacja budynkéw uzytecznosci publicznej
z terenu powiatu slupskiego — termomodernizacja budynkéw Domu Pomocy Spolecznej w
Machowinie”

Zleceniodawca : Dom Pomocy Spolecznej w Machowinie, 76-270 Ustka, Machowino 53
Wykonawca: Zakladem Ogoélnobudowlany ,,KAK-BUD” Kazimierz Kedzior, 78-600 Watcz, al.
1000-lecia 14B/3

Roboty wykonane na podstawie umowy nr 7/2012 z dnia 27 lipca 2012 roku.

Odbior robot nastgpuje na podstawie zgloszenia Wykonawcy z dnia 30 wrzes$nia 2012 roku.

Komisja odbioru w sktadzie:

1) Ewa Miynarczyk przedstawiciel Inwestora (Dyrektor DPS Machowino)
2) Mariusz Przybyszewski przedstawiciel Inwestora

3) Grzegorz Lachowicz Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

4) Kazimierza Kedzior Wiasciciel (Kierownik Budowy)

Komisja po zapoznaniu si¢ z dokumentami budowy: projektem budowlanym, specyfikacjg
techniczna wykonania i odbioru robot, stwierdza,

ze roboty zostaly rozpoczete dnia 03 wrzesnia 2012 roku

1 zakonczone dnia 28 wrzesnia 2012 roku

Komisja stwierdza, ze roboty zostaly wykonane zgodnie z zamGwieniem, dokumentacja techniczng
1 warunkami technicznymi na ogdlng warto$¢ 8.585,41 zt

stownie: osiem tysigcy piecset osiemdziesiat pie¢ Zotych czterdziesci jeden groszy

Specyfikacje wykonanych robot termomodernizacyjnych zawarto w zatgczniku do niniejszego
protokéhu.
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Okres gwarancji wynosi 5 lat liczac od daty bezusterkowego odbioru ostatecznego
przedmiotu umowy

Na podstawie powyzszego- \%gk‘u;zggl?% roboty za zakonczone i odebrane.
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ZALACZNIK DO PROTOKOLU ODBIORU KONCOWEGO ROBOT

z dnia 01-10-2012

zadania inwestycyjnego: , Termomodernizacja budynkow uzytecznoSci publicznej w powiecie
slupskim — termomodernizacja budynkéw Domu Pomocy Spolecznej w Machowinie”
Budynek ,,Biaty Domek”
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